

Podczas praktyk studenckich kontynuowałem pracę nad projektem „Digital Wars” rozpoczętym na przedmiocie projekt zespołowy na studiach. Założeniem projektu było stworzenie webowej gry planszowej nastawionej na edukację w obszarze digitalizacji biznesu. Na początku projektu otrzymaliśmy ze strony firmy listę wymagań jakie muszą znaleźć się w naszej aplikacji a kluczową z nich była możliwość rozegrania gry testowej. Zespół 8 osób został podzielony na dwie grupy frontendową i backendową. Ze względu na moje największe doświadczenie w pracy z frameworkiem użytym do budowy frontendu zostałem wybrany liderem zespołu frontendowego. Na początku praktyk ustaliliśmy podział zadań do konkretnych osób. Jako lider wspierałem pozostałe osoby w kwestiach technicznych oraz co do realizacji modułów aby były zgodne z założeniami firmy. Zgłaszali się do mnie, gdy mieli problemy z kodem lub z interpretacją wymagań. Natomiast na bieżąco nie weryfikowałem postępów prac ani jakości dostarczonego kodu, ponieważ sam też miałem przydzielone zadania do zrealizowania. Na dzień przed terminem oddania projektu okazało się, że jedna z kluczowych funkcjonalności niezbędna do przeprowadzenia rozgrywki nie działała. Odpowiedzialna za nie osoba nie poradziła sobie z zadaniem ani nie komunikowała wcześniej problemów. Okazało się, że wygenerował kod w pełni przy użyciu AI, którego sama nie rozumiała. Kod miał ponad 1000 linijek kodu i był trudny do analizy. Jako iż termin oddania projektu był jutro postanowiłem od początku przepisać cały kod aby dało się przeprowadzić rozgrywkę. Poświęciłem całą noc na to i ostatecznie udało się dokończyć moduł i oddać działający projekt na czas.

Wnioski:

Podczas podziału zadań na początku projektu jedno z nich zostało powierzone osobie, która nie posiadała odpowiednich kompetencji i nie zgłaszała na bieżąco pojawiających się trudności. W konsekwencji doprowadziło to do konieczności kończenia prac nad projektem w ostatniej chwili. Uważam również, że sam popełniłem błąd, nie monitorując regularnie postępów zespołu ani nie dopytując o ewentualne problemy. Tego typu sytuacji można było uniknąć, wprowadzając regularne spotkania podsumowujące i oceniające bieżący stan prac.

